



**PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG,
PERTANAHAN DAN PERUMAHAN RAKYAT**

Jalan Harapan Baru Kompleks SKPD Blok C No. 16 Kode Pos 91661 Kab. Sidrap

BERITA ACARA HASIL PEMERIKSAAN PEKERJAAN (BAHPP)

Nomor : 092211/BAHPP-INFRA/CK2P/BICIPTAPERA/2022

Tanggal : 22 September 2022

Pekerjaan : **Rabat Beton Kelurahan Lalebata Kecamatan Panca Rijang**

Pada hari ini, **Kamis** tanggal **Dua Puluh Dua** bulan **September** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua, (22-09-2022)**, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Pemeriksaan dilaksanakan oleh :		
I	Nama	: A. ZULKIFLI ISKANDAR, ST., M.AP
	Jabatan	: Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
II	Nama	: Ir. LANDA GASSA
	Jabatan	: Direktur CV. BINA RAYA (Penyedia/Pelaksana Pekerjaan)
III	Nama	: ASIKIN, ST
	Jabatan	: Direktur CV. GLOBAL PERKASA CONSULTAN (Konsultan Pengawasan)
IV	Nama	: HERMAN
	Jabatan	: Unsur Teknis
V	Nama	: AFANDI, ST
	Jabatan	: Site Engineer CV. GLOBAL PERKASA CONSULTAN (Konsultan Pengawasan)

Dasar Hukum :

1. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
2. Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia
4. Surat Perjanjian/Kontrak/SPK Nomor : 07.243/SPK-INFRA/CK2P/BICIPTAPERA/2022 tanggal 31 Agustus 2022
5. Adendum kontrak (Jika ada) nomor: - tanggal -
6. Surat Permohonan Pemeriksaan hasil pekerjaan dari penyedia Nomor: 11/CV.BR-SR/IX/2022 tanggal 21 September 2022

Maka bersama ini, telah melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan sesuai dengan ketentuan Kontrak / Surat Perintah Kerja (SPK) dengan **rekomendasi** sebagai berikut :

1. Daftar Simak pemeriksaan prestasi pekerjaan pada berita acara ini merupakan bagian tidak terpisahkan (terlampir)
2. Pemeriksaan Pekerjaan / Lapangan dilakukan terhadap kesesuaian hasil pekerjaan terhadap Kriteria / Spesifikasi / Gambar sebagaimana yang tercantum dalam Kontrak (Surat Perintah Kerja) dinyatakan bahwa **Pekerjaan sudah selesai 100% (seratus persen)** dan Kontraktor Pelaksana / Penyedia telah melaksanakan seluruh pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak (SPK), dan pemeriksaan terlampir.

Kesimpulan




Dari hasil pemeriksaan pekerjaan tersebut dapat disimpulkan :

1. Bahwa pekerjaan tersebut **dapat** dilakukan serah terima hasil pekerjaan pertama / Serah Terima Awal, dengan dilakukan penandatanganan Berita Acara Serah Terima antara KPA dan Penyedia.

Catatan:

.....
.....
.....
.....

Disetujui dan diperiksa bersama oleh :

- | | | |
|------------------------------------|---|--|
| 1. A. ZULKIFLI ISKANDAR, ST., M.AP | : Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | 
 |
| 2. Ir. LANDA GASSA | : Direktur CV. BINA RAYA (Penyedia/Pelaksana Pekerjaan) |  |
| 3. ASIKIN, ST | : Direktur CV. GLOBAL PERKASA CONSULTAN (Konsultan Pengawas) |  |
| 4. HERMAN | : Unsur Teknis |  |
| 5. AFANDI, ST | : Site Engineer CV. GLOBAL PERKASA CONSULTAN (Konsultan Pengawas) |  |

Lampiran Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan
Nomor : 092211/BAHPP-INFRA/CK2P/BICIPTAPERA/2022
Pekerjaan : **Rabat Beton Kelurahan Lalebata Kecamatan Panca Rijang**

DAFTAR SIMAK HASIL PEMERIKSAAN PEKERJAAN

NO	URAIAN*)	KRITERIA		CATATAN
		ADA	TIDAK ADA	
	DOKUMEN			
1	Dokumen Kontrak (Surat Perjanjian/Kontrak/SPK)	✓		
2	Dokumen Perubahan Kontrak (Amandemen/Adendum) <i>(jika ada)</i>		-	
3	Dokumen Spesifikasi / Gambar	✓		
4	Foto-foto Dokumentasi yang diambil pada setiap tahapan kemajuan pelaksana pekerjaan <i>(foto MC 0; 25%; 50%; 100%)</i> posisi tetap	✓		
5	Mutual Check 0 (MC0)	✓		
6	Dokumen Test Laboraturium <i>(jika dipersyaratkan)</i>			
7	Laporan Harian, Mingguan dan Bulanan	✓		
8	Shop Drawing dan As Built Drawing	✓		
9	Back Up Data	✓		
	Prestasi Pekerjaan	Sesuai	Tidak Sesuai	
I. Pekerjaan Persiapan				
1	Papan Nama Proyek	✓		
ii. Pekerjaan Penerapan Smkk				
A	Penyiapan Dokumen RKK, RKPPL, RMLLP, RMPK :			
1	Pemb. Dokumen RKK, RKPPL, RMLLP, RMPK	✓		
2	Pembuatan Prosedur dan Instruksi Kerja	✓		
B	Sosialisasi, Promosi dan Pelatihan			
1	Spanduk (Banner)	✓		
2	Papan Informasi K3	✓		
C	Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri			
1	Topi Pelindung (Safety Helmet)	✓		
2	Pelindung Pernafasan dan Mulut (Masker)	✓		
3	Sarung Tangan (Safety Gloves)	✓		
4	Sepatu Keselamatan (Safety Shoes)	✓		
5	Rompi Keselamatan (Safety Vest)	✓		
D	Fasilitas Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan			
1	Peralatan P3K	✓		

E	Rambu-Rambu Yang Diperlukan			
1	Rambu Peringatan	✓		
2	Rambu Informasi	✓		
III.	Pekerjaan Beton			
1	Beton mutu $f'c = 21,7 \text{ Mpa}$ (K 250)	✓		
2	Bekisting 2X Pakai	✓		
3	Plastik Cor	✓		

Pangkajene Sidereng, 22 September 2022

1. **A. ZULKIFLI ISKANDAR, ST., M.AP** : Kuasa Pengguna Anggaran
Kegiatan Penyelenggaraan
Infrastruktur pada Permukiman di
Kawasan Strategis Daerah
Kabupaten/Kota
2. **Ir. LANDA GASSA** : Direktur CV. BINA RAYA
(Penyedia/Pelaksana Pekerjaan)
3. **ASIKIN, ST** : Direktur CV. GLOBAL PERKASA
CONSULTAN
(Konsultan Pengawas)
4. **HERMAN** : Unsur Teknis
5. **AFANDI, ST** : Site Engineer CV. GLOBAL
PERKASA CONSULTAN
(Konsultan Pengawas)



[Handwritten signatures and initials over the list items]