

Nomor 010/SP/CV.RK/IX/2023
Perihal Permohonan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan (PHO)

Kepada
Yth. Bapak/Ibu
PPK Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang Pertanahan dan Perumahan Rakyat
Di
Tempat

Dengan Hormat,

Berdasarkan Surat Perjanjian Nomor : 620/703/SP/KPA/BM/DAK/BICIPTAPER
Tanggal 17 April 2023, Berdasarkan surat penetapan pemenang Nomor :
027/43/POKMIL-II/IV/2023 Tanggal 13 April 2023, Surat Penunjukan Penyedia
Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 620/017/SPPBJ/KPA/BM.DAK/BICIPTAPER, Tanggal
11 April 2023. Maka dengan Ini Kami Mohon Kiranya dapat dilakukan Pemeriksaan Fisik
Hasil Pekerjaan 100% PHO (Profesional Hand Over).

Demikian Surat Permohonan ini, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Makassar, 13 September 2023

CV. ROTAMA KARYA



CV ROTAMA KARYA

Ir. TRI SUTRA JAYADI. ST
Direktur



**PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG,
PERTANAHAN DAN PERUMAHAN RAKYAT**

Jalan Harapan Baru Kompleks SKPD Blok C No. 16 Kode Pos 91661 Kab. Sidrap

Pangkajene Sidenreng, 14 September 2023

Nomor : 1797/KPA/BM/BICIPTAPERA/2023
Lamp : -
Perihal : Permohonan Pemeriksaan Fisik Hasil
Pekerjaan

Kepada Yth :
- CV. ROTAMA KARYA
- Unsur Teknis
di,-
Pangkajene Sidenreng

Memenuhi Surat Direktur **CV. ROTAMA KARYA** Nomor: 010/SP/CV.RK/IX/2023 tanggal 13 September 2023. Perihal Permohonan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan terhadap pekerjaan **Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Hotmix DAK Ruas Dalam kelurahan Lakessi**. Dengan Nomor Surat Perjanjian/Kontrak/SPK Kerja: 620/703/SP/KPA/BM.DAK/BICIPTAPERA, tanggal 17 April 2023. Dimohon kepada Konsultan Pengawas dan Unsur Teknis untuk melakukan pemeriksaan dalam rangka serah terima pertama pekerjaan (PHO).

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Pejabat Penandatangan Kontrak
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

Ir. MUH. YUSUF. S, ST., M. Eng

NIP : 19810611 200003 1 002

Tembusan:

1. Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat
2. Kontraktor Pelaksana CV. ROTAMA KARYA
3. Arsip



**PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG,
PERTANAHAN DAN PERUMAHAN RAKYAT**

Jalan Harapan Baru Kompleks SKPD Blok C No. 16 Kode Pos 91661 Kab. Sidrap

BERITA ACARA HASIL PEMERIKSAAN PEKERJAAN (BAHPP)

Nomor : 1811/BAHPP/BM/BIC IPTAPERA/2023

Tanggal : 15 September 2023

Pekerjaan : **Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Hotmix DAK Ruas Dalam Kelurahan Lakessi.**

Pada hari ini **Jum'at** tanggal **Empat Belas** bulan **September** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga (15-09-2023)**, Yang bertanda tangan di bawah ini :

Pemeriksaan dilaksanakan oleh :		
I	Nama	Ir. MUH. YUSUF. S, ST., M. Eng
	Jabatan	Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Rehabilitasi Jalan
II	Nama	Ir. TRI SUTRA JAYADI, ST
	Jabatan	Direktur CV. ROTAMA KARYA (Penyedia/Pelaksana Pekerjaan)
III	Nama	HAERUDDIN, ST
	Jabatan	Site Engineer CV. POLYGRAF (Konsultan Pengawasan)
IV	Nama	JUMAEDI, B
	Jabatan	Unsur Teknis

Dasar Hukum :

1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
2. Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia
4. Surat Perjanjian/Kontrak/SPK Nomor : 620/703/SP/KPA.BM/DAK/BIC IPTAPERA, tanggal 17 April 2023.
5. Adendum kontrak (Jika ada) nomor: - tanggal -
6. Surat Permohonan Pemeriksaan hasil pekerjaan dari penyedia Nomor: 010/SP/CV.RK/IX/2023 tanggal 13 September 2023

Maka bersama ini, telah melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan sesuai dengan ketentuan Kontrak / Surat Perintah Kerja (SPK) dengan **rekomendasi** sebagai berikut :

1. Daftar Simak pemeriksaan prestasi pekerjaan pada berita acara ini merupakan bagian tidak terpisahkan (terlampir)
2. Pemeriksaan Pekerjaan / Lapangan dilakukan terhadap kesesuaian hasil pekerjaan terhadap Kriteria / Spesifikasi / Gambar sebagaimana yang tercantum dalam Kontrak (Surat Perintah Kerja) dinyatakan bahwa **Pekerjaan sudah selesai 100% (seratus persen)** dan Kontraktor Pelaksana / Penyedia telah melaksanakan seluruh pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak (SPK), dan pemeriksaan terlampir.

Kesimpulan

Dari hasil pemeriksaan pekerjaan tersebut dapat disimpulkan :

1. Bahwa pekerjaan tersebut **dapat** dilakukan serah terima hasil pekerjaan pertama / Serah Terima Awal, dengan dilakukan penandatanganan Berita Acara Serah Terima antara KPAdan Penyedia.

Disetujui dan diperiksa bersama oleh :

1 Ir. MUH. YUSUF. S, ST., M. Eng

: Kuasa Pengguna Anggaran
Kegiatan Rehabilitasi Jalan

2 Ir. TRI SUTRA JAYADI, ST

Direktur CV. ROTAMA KARYA
(Penyedia/Pelaksana
Pekerjaan)

3 HAERUDDIN, ST

Site Enggineer CV.
POLYGRAF
(Konsultan Pengawas)

4 JUMAEDI, B

Unsur Teknis

Lampiran Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan

Nomor : 1811/BAHPP- JALAN/BM/BICIPTAPER/2023

Pekerjaan : Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Hotmix DAK Ruas Dalam Kelurahan Lakessi.

DAFTAR SIMAK HASIL PEMERIKSAAN PEKERJAAN

NO	URAIAN*)	KRITERIA		CATATAN
		ADA	TIDAK ADA	
	DOKUMEN			
1	Dokumen Kontrak (Surat Perjanjian/Kontrak/SPK)			
2	Dokumen Perubahan Kontrak (Amandemen/Adendum) (jika ada)			
3	Dokumen Spesifikasi / Gambar			
4	Foto-foto Dokumentasi yang diambil pada setiap tahapan kemajuan pelaksana pekerjaan (foto MC 0; 25%; 50%; 100%) posisi tetap			
5	Mutual Check 0 (MC0)			
6	Dokumen Test Laboratorium (jika dipersyaratkan)			
7	Laporan Harian, Mingguan dan Bulanan			
8	Shop Drawing dan As Built Drawing			
9	Back Up Data			
	Prestasi Pekerjaan	Sesuai	tidak Sesuai	
Pekerjaan Persiapan				
1	Mobilisasi			
2	Penyiapan Dokumen Penerapan SMKK			
PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK				
1	Galian Biasa (Bahu Jalan)			
2	Galian Perkerasan Beraspal Tanpa Cold Milling Machine			
3	Galian Perkerasan Berbutir			
PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON				
1	Lapis Pondasi Agregat Kls A			
PERKERASAN ASPAL				
1	Lapis Perekat – Aspal Cair			
2	Laston Lapis Aus (AC-WC)			
STRUKTUR				
1	Beton Siklop, Fc'15 MPa			
2	Pasangan Batu			
PEKERJAAN HARIAN & PEKERJAAN LAIN				
1	Marka Jalan Thermoplastic			

1 Ir. MUH. YUSUF. S, ST., M. Eng

Kuasa Pengguna Anggaran
Kegiatan Rehabilitasi Jalan



2 Ir. TRI SUTRA JAYADI, ST

Direktur CV. ROTAMA KARYA
(Penyedia/Pelaksana
Pekerjaan)


CV. ROTAMA KARYA


3 HAERUDDIN, ST

Site Engineer CV.
POLYGRAF
(Konsultan Pengawas)



4 JUMAEDI, B

Unsur Teknis





**PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG,
PERTANAHAN DAN PERUMAHAN RAKYAT**

Jalan Harapan Baru Kompleks SKPD Blok C No. 16 Kode Pos 91661 Kab. Sidrap

BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN (BASTP)

Nomor : 1812/BASTP/BM/BICIPTAPERA/2023

Tanggal : 15 September 2023

Pekerjaan: **Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Hotmix DAK Ruas Dalam Kelurahan Lakessi.**

Pada hari ini **Kamis** tanggal **Empat Belas** bulan **September** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga (14-09-2023)**, Yang bertanda tangan di bawah ini :

I	Nama	:	Ir. MUH. YUSUF. S, ST., M. Eng
	Jabatan	:	Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Rehabilitasi Jalan
	Alamat	:	Jl. Harapan Baru Kompleks SKPD Blok C No. 16 Kab. Sidenreng Rappang
	Untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA		

II	Nama	:	Ir. TRI SUTRA JAYADI, ST
	Jabatan	:	Direktur CV. ROTAMA KARYA
	Alamat	:	Jl. Pahlawan kab. soppeng
	Untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA		

Dasar Hukum :

1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
2. Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 Pedoman Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia
4. Surat Perjanjian / Kontrak / SPK Nomor : 620/703/SP/KPA.BM/DAK/BICIPTAPERA, tanggal 17 April 2023.
5. Adendum kontrak (Jika ada) nomor: - tanggal -
6. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan (BAHPP) Nomor :1811/BAHPP-/BM/BICIPTAPERA/2023 tanggal 14 September 2023


Menyatakan Bahwa :

1. **PIHAK PERTAMA** berpendapat bahwa, setelah diadakan pemeriksaan hasil pekerjaan, Pengadaan barang/jasa sesuai dengan Kontrak/SPK tersebut di atas telah diselesaikan **100 persen** dan diterima dengan baik keadaan baru dan lengkap sesuai spesifikasi yang ditentukan. Untuk itu, **PIHAK KEDUA** berhak menerima **pembayaran 100 persen sesuai Kontrak/SPK**.
2. **PIHAK KEDUA** menyerahkan pekerjaan kepada **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK PERTAMA** menerima dengan baik pelaksanaan pengadaan tersebut.

3. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk memelihara pekerjaan dalam masa pemeliharaan yang ditetapkan selama **180 (Seratus delapan puluh)** hari terhitung sejak tanggal 15 September 2023
4. **PIHAK KEDUA** menyerahkan jaminan pemeliharaan (jika ada) sebesar **Rp 162.023.400,- (Seratus enam puluh dua juta dua puluh tiga ribu empat ratus rupiah)**
5. Dokumen ini dapat dijadikan dasar dalam penyusunan Berita Acara Pembayaran

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkai 3 (tiga). 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
CV ROTAMA KARYA



Ir. TRI SUTRA JAYADI, ST
Direktur

Mengetahui/Menyetujui
PIHAK PERTAMA
Pejabat Penandatangan Kontrak
Kuasa Pengguna Anggaran

Ir. MUH. YUSUF, S. ST., M. Eng
NIP : 19810611 200003 1 002